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Introduccién

Esta ultima version de Powerproject presenta una serie de mejoras que continuan la evolucion del software en funcion de
los comentarios de los clientes. Este documento destaca la nueva funcionalidad entregada en esta version;

Si desea ver mas detalles sobre como utilizar estas nuevas funciones, consulte el archivo de ayuda en linea dentro del
Software Powerproject.

Junto con esta nueva version de Powerproject, Site Progress Mobile, la herramienta complementaria para dispositivos méviles de
Powerproject, se ha reescrito para incorporar mas funcionalidades. Estos cambios mejoran la experiencia del usuario y agilizan la
presentacién de informes sobre el progreso del proyecto con nuevas funciones, incluida la capacidad de avanzar por una Cantidad,
editar o anotar fotos y agregar nuevas tareas al programa. Para obtener todos los detalles, eche un vistazo a

la lista de nuevas funciones de Site Progress Mobile www.elecosoft.com/site-progress-new-features.

Descripcion general de las mejoras principales

Actualizacién de la interfaz de usuario

Los iconos de la barra de herramientas se han simplificado y modernizado, pero la posicion y el disefio de las pestafias del menu o
las opciones no han cambiado.

Comprueba la calidad de tus horarios

Ahora puede utilizar un control de calidad del cronograma (SQC) en el plan de su proyecto para identificar si ha sido bien planificado y
cumple con los estandares de la industria o la empresa. Puede crear su propio SQC como una combinacién de pruebas a partir de una
seleccién de métricas reconocidas de la industria y establecer umbrales individuales.

Puede guardar el SQC en una biblioteca de cheques. Se admiten los estandares publicados, como DCMA y CIOB.

Cuando se ejecuta el SQC, se encuentra disponible una puntuacién general y se produce un informe detallado, que da un valor
para clasificar la solidez de su plan como puntuacién Roja, Ambar, Verde y numérica.

El SQC contiene un conjunto de métricas de calidad estandar de la industria que puede combinar para monitorear la calidad de un
programa. Por ejemplo, podria incluir una "Métrica de légica de enlace" que verifica que las tareas tengan al menos un enlace
entrante y uno saliente. Puede especificar que la prueba cuente como aprobada si el 95% o mas de las tareas estan vinculadas y que
una falla podria ser igual al 85% o menos, con un valor entre estos umbrales generando una advertencia.

Una vez que haya configurado el SQC, puede copiarlo como un elemento de la biblioteca a otro proyecto, asi como incluirlo dentro
de su plantilla de Powerproject. Esto facilita la implementacion de un SQC aprobado en todos los proyectos.
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Biblioteca de formas de hitos

-3¢ Star 1
Antes de este lanzamiento, los hitos estaban limitados en apariencia a una sola forma de diamante. wiad
Sin embargo, ahora puede aplicar una amplia gama de formas de la nueva "biblioteca de apariencia o Star 2
de hitos" que se ha agregado al Explorador de bibliotecas. b pentagc,.n
Es posible que desee utilizar hitos de diferentes formas para diferenciar entre hitos de inicio y fin, N HEKEQDI'I
por ejemplo, o para representar diferentes tipos de eventos, como impermeabilizacién, encendido o =

| +) Octagon

traspaso del cliente. -
Para cada aparicion de hito, puede especificar su nombre, la forma en que se alinea el hitoen ! iy TFIEHQIE‘ 1
relacion con el momento real y el orden en el que aparecen los hitos en una leyenda opcional | '?' TriangIE 2

en las impresiones. El color aun se determina segun la asignacion de la biblioteca de cédigos.

BIM: mejora de la direccién de construccién
En esta versién se ha incluido una mejora importante de la funcionalidad BIM.

Un perfil de simulacién ahora puede definir la direccién en la que se revela un elemento 3D durante una simulacién de tiempo.
Por ejemplo, los ladrillos se pueden animar para que aparezcan desde cero, o se puede mostrar que las pilas se mueven
hacia abajo. Esto le da a la simulacion de tiempo una presentacién mas realista.

Lineas de base

Antes de esta version, las lineas de base de los proyectos locales eran archivos separados con una extensién de archivo .ppb. A partir de ahora, cualquier archivo. Esto
Las nuevas lineas de base que crea para proyectos locales se incrustan automaticamente en el .pp del proyecto correspondiente.

significa que puede enviarle un correo electrénico a alguien con un solo archivo que contendra todas las lineas de base que ha creado.

Si esta trabajando con una linea de base que estd incrustada en un proyecto local, ahora puede exportar la linea de base a un
archivo separado. Es posible que desee hacer esto para que una linea de base esté disponible para otra persona sin proporcionarles el archivo .pp
el proyecto en si, para guardar una copia de una linea de base con fines de referencia antes de eliminarla de un proyecto o para hacer

mas pequefio.

Cuando importa un proyecto como linea de base, ahora puede especificar cémo asignar tareas en la importacién con tareas en el
proyecto activo. Puede optar por utilizar ID de tarea Unicos editables por el usuario como método de asociacién para darle mas
control sobre el proceso.

Ahora también puede importar archivos que se hayan guardado como una exportacién Primavera XER como lineas de base.

Apariencia de progreso

Ahora hay mas opciones de visualizacion de %
L Line. Name Corpicin!
progreso en el grafico de barras para

aumentar la claridad y el impacto de las 2 | Site ofice/canteen 100.0% ] ]
3 |
marcas de progreso real, las lineas de 3 | Temporary senices 80.0% | % ﬁ ; 3;3
progreso y los esquemas de color. 4 | Oemoiish Bxisting StTCIures || Dete Zone Properties X
5 Excavate to RL |
, | General | Dates/Scales Grids  Shading

Ahora puede mostrar lineas de progreso y 6 | Temporary roads ——

-olding calendar
sombreado en la zona de fecha. Esto puede 7| Trial Pit#1 5 day week. ¥mas § Easicr oty RN, J;’:f At Quapfity: g2

. 8 Trial Pit #2
ayudar a que la fecha del informe de cada CHicltoTold Biit 6F view m‘:m
, , i 9  Tnal Analysis #1 ;
periodo de progreso sea mas obvia, LAl nan-Warking EpsedUnts  Elapsed Week 1
10 Trial Analysis #2 Non Working - Unused

especialmente cuando las lineas de ] Holiday Hpeed 1

[ ] Overtime z

rogreso se muestran de forma irregular en 7] Weskend Batkyjoiiid |, Tick Mats: | Teit :

brog 9 | Weather i

L Wedther, v
|ugar de rectas. | Ahecing [] Display progress lines [ Display progress shading

|
Puede optar por hacer el real | Cancel osly
la marca de progreso llena toda la tarea
profundidad, en lugar de solo la mitad 15 eI TER—
superior de la tarea. ]
! ! ! 15 29 6 I3

Puede hacer que todas las marcas y lineas del periodo de progreso tengan un solo color seleccionado. ]
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Imprima la leyenda de la biblioteca de cédigos en cada pagina

Anteriormente, si optaba por incluir leyendas en una impresién, siempre se imprimian en la pagina final. Ahora también puedes
elija imprimir leyendas en la parte inferior de cada paginay si incluye solo los cédigos que aparecen en esa pagina o todos los
elementos que aparecen en algun lugar de la impresién.

Mejoras en la entrada y salida de datos de reserva

Esta version presenta una forma completamente nueva de Book Out
reservar datos dentro y fuera de proyectos para su edicion Destination

remota. Esta funcionalidad se ha reescrito por completo para :\Powerproject\Booked Out\services extract from main programme. | [Cerowse...

simplificar y mejorar la reserva dentro y fuera de los datos. Scope
E--Em Programme
BED Construction
. i - site Establishment
- Ahora puede reservar datos seleccionando uno o mas [ substructure
graficos o grupos de resumen, en lugar de "etiquetar" ~LJd Superstructure
tareas individuales. ~[Jd Envelope
Ef"_f Internals
E-" Services
o . [ 1stFixes
- Se han eliminado diferentes estados de reserva (solo lectura, “[J0 2nd Fixes
_ . ) . Al ., -1 Finishes
lectura-escritura y lectura-escritura ehmmaaon). Una vez que T Extarnal Works
se ha reservado un grupo de resumen, ahora siempre se &L Preliminaries
puede editar en el proyecto de destino y siempre es de solo
lectura en el proyecto principal. BT
urrent Baseline
[original Plan
. . [JProject Baseline
- Ahora puede controlar si los usuarios pueden reservar
grupos de resumen y si los usuarios pueden cancelar

reservas realizadas por otros usuarios, dentro de la oK Cancel
pestafia Derechos de acceso al gréafico del cuadro de
didlogo Propiedades del grupo de seguridad.

Esta caracteristica mejorada facilita compartir parte de un plan con un colega o socio de la cadena de suministro,
permitiéndoles cambiar solo la seccién que usted elija. Estos cambios luego se integran facilmente en el plan maestro.

Busqueda de enlaces
El cuadro de didlogo Propiedades del vinculo se ha redisefiado con la opcién de agregar columnas adicionales.

Al hacer doble clic en un enlace, ahora se 'persigue’ la ruta légica, resaltando la ruta de navegacion y centrando la tarea vinculada en la
pantalla.

Esto ayuda a comprender la disposicion |6gica de un plan para resaltar y rastrear dependencias visualmente. Esto
aumenta el modo existente de ruta a / desde y predecesor / sucesor basado en vista.

Nueva vista de calendario

Hay un nuevo tipo de vista disponible para ver tareas (y / o recursos) en una cuadricula de calendario. Esto ayudara a la comunicacion.
con todos los participantes en un periodo de dia / semana o mes para un proyecto especifico y ofrece una alternativa a un grafico de barras

o tabla de hoja de calculo.

4« » July - August 2019
4 March 2019 [ 3
MaTuWeTh Fr Sa Su Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
52697328 1 2 4 : | ¥
4 5678910 -
1112131415 16 17 : 1st5lab- 22, 8d

18 19:20 21 22 23 24
25 26. 2728 79 38 3

TJul

+a

April 2013
MoTuWe Th Fr 5a Su
T2 3456 74 | I8 ; !
8 8 M 12131 | - Brickwork G=1,11d
15161718 19 20 21
22 2324 25 26 27 28
29 30

14 dul

Stair G-1, 50
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Otros aspectos destacados =47 Code Libraries
% Build Stages

7 Floor Level
7 House Type

e ead Times!

2 Phase Open Code Breakdown Structure

7 Responsibili 3¢ Delete Del
{7 Risk Factor Rename

| f} Trade Contr 0
[#-[1] Calendars

=-%1 Progress Perioc Display Library

E]-- WBS Multiple Display Libraries...
[

[

Mostrar cédigos de varias bibliotecas

Antes de esta version, solo podia mostrar los cédigos de una Unica biblioteca en el
grafico de barras en cualquier momento. Algunos usuarios querian mostrar al
mismo tiempo los cédigos de mas de una biblioteca de codigos y, para evitar esta
restriccién, crearon todos sus cddigos en un solo cédigo.

biblioteca que podria resultar dificil de mantener.

Mew Code Library Entry

o IFC Products

Open in New Tab
H-4» Milestone Appe|

Ahora, puede mostrar los cédigos de mas de una biblioteca de codigos en el

z e . . o . . 3
grafico de barras al mismo tiempo. Esto facilita el mantenimiento, el usoy la Brpand
. .y . Sy T L L. Contract
comunicacion de diferentes bibliotecas de codigo para distintos propositos. .
Properties... Alt+Enter
Seleccionar objetos en el grafico de barras usando una herramienta de seleccién de area
Ahora puede seleccionar varios objetos en el grafico de barras usando una nueva herramienta de seleccién de area % Usando el 4rea seleccione

herramienta, haga clicy arrastre un area en el grafico de barras y todo lo que esté dentro o tocado por el area dibujada, incluidas las
tareas, las asignaciones y los vinculos, se seleccionara. Esto puede ser Util si desea eliminar, copiar / pegar o editar en grupo los cédigos,
recursos u otro objeto de biblioteca de varios elementos.

Duplique los enlaces desde fuera de un grupo de tareas en Copiar / Pegar

Una vez que haya copiado un grupo de tareas, asi como la opcién de pegar normal, ahora puede optar por pegar y duplicar
enlaces l6gicos desde fuera del grupo de tareas seleccionadas.

Esto puede hacer que sea mucho mas rapido clonar secciones de un plan donde hay un alto grado de repeticién.
Mostrar un indicador en la hoja de calculo para identificar el estado de las tareas.
Opcionalmente, ahora puede mostrar un indicador en la hoja de calculo para identificar el estado de las tareas.

Esto permite que la hoja de calculo comunique por si sola si las tareas son criticas y aun no se han I:', criticoy
iniciado. L], no critico y no iniciado [, no critico y en proceso de [, o totaimente completo

Tarea-Trabajo ahora se puede graficar

Siempre ha podido asignar una Cantidad de trabajo a una tarea (llamada Tarea-Trabajo) y una Tasa de trabajo opcional para
calcular una duracion. Esto es diferente a una asignacioén de recursos laborales o materiales.

En esta versidn, ahora es posible mostrar un grafico del uso de Task-Work a lo largo del tiempo.

|T||—Task |—v L] Total Task Work - ||1"|’| S il wf bk 500-
[
w17 Labour 400~
[]D'- Plant

&[] T Site Resources
-5 Surveyor 300-
[T Blocks
G- TH. Bricks
- 1. Carpentry 200-
D_E_t_[_: Plaster 8 Screed

[ TH. Plumbing Materials
[ limi Cost 100-
[j..l:h;[iﬁ Progress Updating
G- _Jimi Project Costs

[]_
Weekly Task Work | 720 171 289 424 358 427 258 403 409 37

Utilice el cuadro de didlogo Vincular desde / hacia para vincular muchas tareas diferentes a la vez

Ahora puede ingresar una lista completa de valores de ID Unico de tarea para crear el mismo enlace desde / hacia una tarea seleccionada. Esto

hace que sea mucho mas rapido crear varios enlaces en una sola operacion.
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Agrupe tareas o asignaciones en vistas ordenadas / agrupadas por dia, semana, mes, trimestre o afio

Ahora puede agrupar las tareas en una vista por dia, semana, mes, trimestre o afio para cualquier campo de fecha (por ejemplo, inicio, finalizacién,

finalizacion tardia, etc.). Por ejemplo, puede agrupar todas las tareas planificadas para comenzar cada semana.

5 L May | June | July | August | September
tie Slage Descinaan B 13 110 117 124 1 18 115 122 129 & 112 119 126 12 2 116 123
| | & o 4 B B Mo XX ) 32 9 A3 X4 . A5 36 g HAY X8 | 13 20
= May 2019 R N 1 W
= " = Sort/Group Properties for Start & Month
1 | \Site Establishme| Fencing 13 May 19
2 f\Site Establishme| Site office/canteen 20 May 19 Bars [Tasks PermanentRBS Consumable RBS  CBS
3 | \Site Establishme| Temporary senvices 20 May 19 Identification
{ T =
4 | \Site Establishme| Demolish Existing Structures | 20 May 19 Name | Start & Morth Category | Tasks | Display on menu
5 | \Site Establishme Excavate to RL 29 lay 19 petd
: Direct Ascendi w
= June 2019 Type Attribute irecton | § Ascending
: 4 Task Start
| |\Site Establishme Temporary roads 14 Jun 19 E\; Insert page breaks m
| | G b Manth
7 | |\Site Establishme| Trial Pits 04 Jun 19 ‘E ‘ﬂ ey (R i
| MNone
= 5 | E Day
8 }\Slte EstabllshmeéTr\alAnalyms 05 Jun 19 E Week
1 k.
9 | \Substucture | Piling 14 Jun 19 EZ Appearan \r;guarher
T ear
. Foundations to Zones A& B Ruling line
10 | |\Substructure | with different depths and 91 Jun 19 L
| arade of concrete. Test cubes Sub-heading | Sub-heading with orily name column <
| neaded beforehand stiianbiadiskdo Bl |
11 \Substructure | Ground beams 28 Jun 19 Display banding in the spreadshest

= July 2019

|Foundations to zones A& B

Sort band with items at the same |evel

Sub-heading colour [ | T@Sui:heaa.'rng.f'nﬁt [

Ingrese notas fechadas contra tareas y vincule documentos o paginas web a tareas

Ademas de poder ingresar notas de texto en las tareas, ahora también puede ingresar tres tipos adicionales de notas con fecha,
contra las cuales se registra la fecha y hora de creacion de cada nota. Estan disponibles los siguientes tipos:

- Notas de texto: con un titulo y mas detalles de texto si es necesario.

- Notas de archivo: son hipervinculos en los que se puede hacer clic para abrir un archivo en particular. Utilice estas notas para adjuntar

documentos o fotografias relevantes para las tareas.

- Notas de URL: son hipervinculos en los que se puede hacer clic para abrir una pagina web en particular. Utilice estas notas para vincular

paginas web relevantes a tareas.

Si utiliza la version actualizada de Site Progress Mobile para registrar el progreso de las tareas en los proyectos de Powerproject, las

notas que los usuarios de dispositivos méviles hayan registrado en las tareas, asi como las fotografias que hayan tomado, apareceran

como notas fechadas en la tarea correspondiente.

Importar y exportar a Primavera P6 en formato XML (asi

como XER)

Antes de esta version, podia exportar e importar proyectos en

Formato Primavera P6® XER. Ademas de esto, ahora puede optar por
exportar e importar en el formato XML P6. Esto tiene varios
ventajas; Por ejemplo, la informacién de referencia se incluye en el

Formato XML pero no en XER.

Site Progress Mobile

Export to CSV

0 I H9 - e Bar Chart
Home View Project Allocation BIM Fol

wg Save

H Import/Export

F:' Save As
Import from Primavera®

- ]

B Open &' P& XML or XER, or SureTrak®

&8 Close

[ Delete... I} Export to Primavera®
PG XML or XER

Mew

Print @i Import from Microsoft Project®
XML or MPP

Activation
Export to Microsoft Project®

Help @ XML or MPP

BIM
Export to HTML

Properties I}

Import/Export
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Nuevas funciones adicionales

- Eliminar de forma selectiva el progreso de las tareas de acuerdo con el Periodo de progreso en el que se registro.

- Nuevas opciones de filtro para tareas:
- Con cierta cantidad de deslizamiento
- Eso deberia haber comenzado en una fecha determinada.
- Con enlaces de cierto tipo
- Con enlaces que tienen una cierta cantidad de adelanto / retraso

- La Tarea-Trabajo planificada (la cantidad de Tarea-Trabajo que deberia haberse realizado antes de la Fecha de progreso en la linea

de base) ya esta disponible. Particularmente Util ahora Site Progress Mobile puede progresar por Cantidad extraida del valor
Tarea-Trabajo.

- Durante la impresion, los efectos de escala para las anotaciones de texto se han revisado de acuerdo con los efectos de escala que se
aplican a la hoja de calculo.

- Sc?eirsn CISQP\%Paté un cambio opcional en el marcado de progreso para varias tareas en una fila con progreso fuera

- Ahora es posible especificar un color de reemplazo para aquellas tareas con el tipo de restriccion - Tareas de fuerza
critica ASAP. Esto es para ayudar a resaltar este tipo de tareas. También se pueden probar en el proceso de
verificacién de calidad programada.

- Se han introducido los nuevos camPos de fecha de tarea de las fechas de inicio y finalizacion originales. Estos no se relacionan con una linea de base, pero
se mantienen en sintonia con las fechas de las tareas en vivo hasta el punto de la primera entrada de progreso. Después de ese punto

estan congelados.

- Se puede abrir una nueva vista utilizando el alcance de la WBS de una vista existente. Si tiene un prolygcto %anizadojerérquicamente
profundo, la apertura de una nueva vista no se establece automaticamente en la parte superior del arbol WBS.

- Ahora es posible crear campos definidos por el usuario en lineas de base. Esto permite adicionales, especificos de la empresa,
datos a registrar.

-Se h?n introducido “variables I?,cales" en el lenguaje de férmulas para simplificar férmulas complejas y permitir que
las formulas recurran a otras formulas.

- Puede establecer una fecha de entrega a nivel de proyecto. Esta es la fecha de finalizacién prevista; no afecta la ruta
critica, pero se utiliza para calcular la diferencia entre la Ultima tarea del plan y la Fecha de entrega. Se utiliza en una
de las métricas de SQC.

- La visualizacion de tareas resumidas y ampliadas puede forzarse a mostrarse como no criticas, incluso si
confienen tareas en la ruta critica.

- El control de progreso de transferencia ahora aparece en la cinta de forma predeterminada.
- Ahora es posible abrir un proyecto BIM de Powerproject sin sus modelos IFC 3D asociados.

- El c6digo de moneda internacional (£, $, €, etc.) ahora se almacena en unidades monetarias.
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